

DETAILED TABLE OF WORKING DAYS

TABLEAU DETAILLE DES JOURS DE TRAVAIL

(version of 14-06-2017)

E.L.I.S.S.E. Project

(E-Learning for Intercultural Skills in Social Education)

List of partners / Liste des partenaires :

- AVANS (Netherlands)
- CEGEP Marie-Victorin and CEGEP Lanaudière (Québec-Canada)
- ESEPF (Portugal)
- HE2B (Belgium)
- IPU (Italia)
- ITSRA (France)

List of associated partners / Liste des partenaires associés :

- ENTSS (Sénégal)
- ISTS (Madagascar)
- INFS (Côte d'Ivoire)
- HCMUSSH (Vietnam)

	English / En anglais	French / En français	
General coordination	Estimated number of days for each activity	Nombre de jours estimé par activité	Concerned partner / Partenaire concerné
A.0.1 – Meetings of the Steering Committee	<p>1. Face-to-face meetings of the Steering Committee: - 6 meetings x 6 persons-participants x 0.5 day = 18 days</p> <p>2. Videoconferencing (between each face-to-face meetings): - 10 videoconferencings x 6 persons-participants x 2 hours = 17 days</p> <p style="text-align: center;">Total A.0.1 : 36 days</p> <p>Detail for partners “from North”: - 6 days /partner</p>	<p>1. Rencontres en face à face du Comité de pilotage : - 6 rencontres x 6 personnes-partenaires x 0,5 jour = 18 jours</p> <p>2. Visioconférences (entre les comités de pilotage) : - 10 visioconférences x 6 personnes-partenaires x 2 heures = 17 jours</p> <p style="text-align: center;">Total A.0.1 : 36 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » : - 6 jours / partenaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 1person (6 jours/days) • HE2B = 1person (6 jours/days) • ESEPF = 1person (6 jours/days) • IPU = 1person (6 jours/days) • CEGEP = 1person (6 jours/days) • AVANS = 1person (6 jours/days)
A.0.2 – Technical coordination	<p>1. Estimated number of days for technical coordination (only for ITSRA): - 1 day / month = 30 days</p> <p style="text-align: center;">Total A.0.2 : 30 days</p>	<p>1. Estimation pour la coordination technique (uniquement ITSRA) : - 1 jour / mois = 30 jours</p> <p style="text-align: center;">Total A.0.2 : 30 jours</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 30 jours/days
A.0.3 – Organization of the 1 st meeting (Brussel - Belgium)	<p>1. Preparation of the 1st working meeting: - 2 partners x 2 days = 4 days</p> <p>2. Presence during the 1st meeting: - 2 persons-participants x 6 partners x 2 days = 24 days</p> <p>3. Reporting: - 1 person x ½ day = ½ day</p> <p style="text-align: center;">Total A.0.3 : 28.5 days</p> <p>Detail for partners “from North”: - Between 4 and 6.5 days / partner</p>	<p>1. Préparation de la 1^{ère} rencontre de travail : - 2 partenaires x 2 jours = 4 jours</p> <p>2. Présence pendant la 1^{ère} rencontre : - 2 personnes x 6 partenaires x 2 jours = 24 jours</p> <p>3. Réalisation du compte-rendu : - 1 personne x ½ jour = ½ jour</p> <p style="text-align: center;">Total A.0.3 : 28,5 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » : - Entre 4 et 6,5 jours / partenaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 6,5 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • HE2B = 6 jours/days (activités : 1 et 2) • ESEPF = 4 jours/days (activité : 2) • IPU = 4 jours/days (activité : 2) • CEGEP = 4 jours/days (activité : 2) • AVANS = 4 jours/days (activité : 2)

A.0.4 – Interim evaluations	<p>Not funded by the ERASMUS+ program:</p> <p>For information: the numbers of days for interim evaluations are included in A. 0.1 activity (Meetings of the Steering Committee) and in each piloting of Wok Pakage</p>	<p>Pas de prise en charge par Erasmus+ en tant que telle :</p> <p>Pour info : nombre de jours dédiés répartis dans l'activité A.0.1 (activité comité de pilotage) et les pilotages de chaque pilotage des Work Pakage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA • HE2B • ESEPF • IPU • CEGEP • AVANS
A.0.5 – Interim reports	<p>1. Preparation (for each partner):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 interim reports x 6 hours x 6 partners = 72 hours (9 days) <p>2. Realization of 2 interim reports (only for ITSRA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 hours x 2 reports = 12 hours (1.5 days) <p style="text-align: center;">Total A.0.5 : 10.5 days</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.5 days /partner and 3 days for ITSRA 	<p>1. Préparation (par chaque partenaire) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 rapports intermédiaires x 6h x 6 partenaires = 72h (9 jours) <p>2. Réalisation des 2 rapports intermédiaires (par ITSRA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6h x 2 rapports = 12h (1,5 jour) <p style="text-align: center;">Total A.0.5 : 10,5 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 jours / partenaire et 3 jours pour ITSRA 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 3 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 1,5 jours/days (activité : 1) • ESEPF = 1,5 jours/days (activité : 1) • IPU = 1,5 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 1,5 jours/days (activité : 1) • AVANS = 1,5 jours/days (activité : 1)
A.0.6 – Final evaluation	<p>1. Realization of final evaluation (only for ITSRA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14 hours (2 days) <p style="text-align: center;">Total A.0.6 : 2 days</p>	<p>1. Réalisation de l'évaluation finale (par ITSRA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14h (2 jours) <p style="text-align: center;">Total A.0.6 : 2 jours</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2 jours/days
A.0.7 – Final report	<p>1. Preparation (for each partner):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 report x 4 hours x 6 partners = 24 hours (3 days) <p>2. Realization of final report (only for ITSRA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 hours x 1 report = 28 hours (4 days) <p style="text-align: center;">Total A.0.7 : 7 days</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0.5 days /partner and 4.5 days for ITSRA 	<p>1. Préparation (par chaque partenaire) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 rapport x 4h x 6 partenaires = 24h (3 jours) <p>2. Réalisation du rapport final (par ITSRA) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28h x 1 bilan = 28h (4 jours) <p style="text-align: center;">Total A.0.7 : 7 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5 jour / partenaire et 4,5 jours pour ITSRA 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 4,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 0,5 jours/days (activité : 1) • ESEPF = 0,5 jours/days (activité : 1) • IPU = 0,5 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 0,5 jours/days (activité : 1) • AVANS = 0,5 jours/days (activité : 1)

WP1 Detailed analysis of the diagnostic	Estimated number of days for each activity	Estimation du nombre de jours consacrés à l'activité	Concerned partner / Partenaire concerné
O.1.1 – Piloting of the intellectual production	<p>Calculation for 1 pilot:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Think and implement the tools for collection of data (evaluation): <ul style="list-style-type: none"> - 2 days 2. Organization of the 2nd working meeting: <ul style="list-style-type: none"> - 2 days 3. Realization of the synthesis document (at the end of the WorkPackage): <ul style="list-style-type: none"> - 1 day <p style="text-align: center;">Total O.1.1 : 5 days</p> <p>Detail for partners “from North” (pilot):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 days / pilot 	<p>Calcul pour 1 pilote :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penser, mettre en œuvre les outils de collecte de données (évaluation) : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours 2. Organisation de la 2^{ème} rencontre de travail : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours 3. Réalisation du document de synthèse (à l'issue du WorkPackage) : <ul style="list-style-type: none"> - 1 jour <p style="text-align: center;">Total O.1.1 : 5 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » (pilote) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 jours / pilote 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 5 jours/days
O.1.2 – Analysis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data analysis: <ul style="list-style-type: none"> - 2.5 days x 6 partners = 15 days 2. Realization of the synthetic document: <ul style="list-style-type: none"> - 7 days x 1 person = 7 days <p style="text-align: center;">Total A.1.2 : 22 days</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 2.5 and 9.5 days / partner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analyse des données : <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 jours x 6 partenaires = 15 jours 2. Réalisation de l'écrit synthétique : <ul style="list-style-type: none"> - 7 jours x 1 personne = 7 jours <p style="text-align: center;">Total A.1.2 : 22 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 2,5 et 9,5 jours / partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 9,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 2,5 jours/days (activité : 1) • ESEPF = 2,5 jours/days (activité : 1) • IPU = 2,5 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 2,5 jours/days (activité : 1) • AVANS = 2,5 jours/days (activité : 1)

<p>O.1.3 – Recommendations</p>	<p>1. Work on the recommendations: - 3 days x 3 partners = 9 days</p> <p>2. Realization of the document (specifications + list of pedagogical proposals): - 8 days x 1 partner = 8 days</p> <p>3. Time for ICTS educational engineering team: - From the priorities spotted in the recommendations, help the dedicated team to realize the list of the pedagogical tools = 2 days</p> <p style="text-align: center;">Total A.1.3 : 17 days + 2 days ICTS</p> <p>Detail for partners “from North”: - Between 3 and 11 days / partner + 2 days ICTS</p>	<p>1. Travail sur les recommandations : - 3 jours x 3 partenaires = 9 jours</p> <p>2. Réalisation du document (cahier des charges + liste des propositions pédagogiques) : - 8 jours x 1 partenaire = 8 jours</p> <p>3. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : - A partir des priorités repérées dans les recommandations, aider l'équipe dédiée à réaliser la liste des propositions pédagogiques et des outils = 2 jours</p> <p style="text-align: center;">Total A.1.3 : 17 jours + 2 jours TIC</p> <p>Détails partenaires « du Nord » : - Entre 3 et 11 jours / partenaire + 2 jours TIC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 11 jours/days (activités : 1 et 2) • ESEPF = 3 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 5 jours/days (activités : 1 et 3)
<p>A.1.4 – Organization of the 2nd meeting (end of diagnostic) (Clermont – France)</p>	<p>1. Presence during the 2nd meeting: - 1 person x 6 partners x 2 days = 12 days</p> <p>2. Realization of the report: - 1 person x ½ day = ½ day</p> <p style="text-align: center;">Total A.1.4 : 12.5 days</p> <p>Detail for partners “from North”: - Between 2 and 2,5 days / partner</p>	<p>1. Présence pendant la 2^{ème} rencontre : - 1 personne x 6 partenaires x 2 jours = 12 jours</p> <p>2. Réalisation du compte-rendu : - 1 personne x ½ jour = ½ jour</p> <p style="text-align: center;">Total A.1.4 : 12,5 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » : - Entre 2 et 2,5 jours / partenaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 2 jours/days (activité : 1) • ESEPF = 2 jours/days (activité : 1) • IPU = 2 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 2 jours/days (activités : 1) • AVANS = 2 jours/days (activité : 1)

WP2 Training for leaders and Creation of the interim skills framework	Estimated number of days for each activity	Estimation du nombre de jours consacrés à l'activité	Concerned partner / Partenaire concerné
O.2.1 – Piloting of the intellectual production	Calculation for 1 pilot: <ol style="list-style-type: none"> 1. Think and implement the tools for collection of data (evaluation): <ul style="list-style-type: none"> - 2 days 2. Support for the organization of the 2 trainings (logistics): <ul style="list-style-type: none"> - 3 days <p style="text-align: center;">Total O.2.1 : 5 days</p> Detail for partners “from North” (pilot) : <ul style="list-style-type: none"> - 5 days / pilot 	Calcul pour 1 pilote : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penser, mettre en œuvre les outils de collecte de données (évaluation) : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours 2. Soutien à l'organisation des 2 formations (logistique) : <ul style="list-style-type: none"> - 3 jours <p style="text-align: center;">Total O.2.1 : 5 jours</p> Détails partenaires « du Nord » (pilote) : <ul style="list-style-type: none"> - 5 jours / pilote 	<ul style="list-style-type: none"> • IPU = 5 jours/days
O.2.2 – Organization of intercultural training for leaders	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation (by organizer-facilitator): <ul style="list-style-type: none"> - 4 days x 1 organizer-facilitator = 4 days 2. Preparation of the participants: <ul style="list-style-type: none"> - 1 day x 6 participants = 6 days 3. Participation during the training: <ul style="list-style-type: none"> - 4 days x 7 (6 participants + 1 facilitator) = 28 days <p style="text-align: center;">Total O.2.2 : 38 days</p> Detail for partners “from North” : <ul style="list-style-type: none"> - Between 5 and 13 days / partner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation par animateur : <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours x 1 animateur = 4 jours 2. Préparation des participants : <ul style="list-style-type: none"> - 1 jour x 6 participants = 6 jours 3. Participation à la formation : <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours x 7 (6 participants + 1 animateur) = 28 jours <p style="text-align: center;">Total O.2.2 : 38 jours</p> Détails partenaires « du Nord » : <ul style="list-style-type: none"> - Entre 5 et 13 jours / partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> • IPU = 13 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • ITSRA = 5 jours/days (activités : 2 et 3) • HE2B = 5 jours/days (activités : 2 et 3) • ESEPF = 5 jours/days (activités : 2 et 3) • CEGEP = 5 jours/days (activités : 2 et 3) • AVANS = 5 jours/days (activités : 2 et 3)
O.2.3 – Creation of the interim skills framework (interim version)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation (before) and finalization of the interim skills framework: <ul style="list-style-type: none"> - 6 days x 1 person = 6 days 2. Participation: <ul style="list-style-type: none"> - 1 day x 7 (6 participants + 1 facilitator) = 7 days 3. Time for ICTS educational engineering team: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation (en amont) et finalisation du référentiel provisoire : <ul style="list-style-type: none"> - 6 jours x 1 personne = 6 jours 2. Participation : <ul style="list-style-type: none"> - 1 jour x 7 (6 participants + 1 animateur) = 7 jours 3. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 7 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 1 jour/day (activité : 2) • IPU = 2 jour/day (activité : 2) • ESEPF = 1 jour/day

	<ul style="list-style-type: none"> - Skype with the dedicated team to help them for e-learning tools = ½ day for validation <p style="text-align: center;">Total O.2.3 : 13 days + ½ day ICTS</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 1 and 7 days / partner + ½ day ICTS 	<ul style="list-style-type: none"> - Consultation pour outils du e-learning : Skype avec l'équipe dédiée = ½ jour pour validation <p style="text-align: center;">Total O.2.3 : 13 jours + ½ jour TIC</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 1 et 7 jours / partenaire + ½ jour TIC 	<ul style="list-style-type: none"> (activité : 2) • CEGEP = 1,5 jours/days (activités : 1 et 3) • AVANS = 1 jour/day (activité : 2)
O.2.4 – Creation of the intercultural tutorial for leaders of the project (to help them when they will have to create tools)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - Preparation of the training + preparation of an interim tutorial (before the training) from the contents sent by the leaders of the project (C.2.2) = 4 days <p style="text-align: center;">Total O.2.4 : 4 days ICTS</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 days ICTS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - Préparation de la formation et d'une base pour le tutoriel (avant la formation) à partir des contenus adressés par les leaders du projet (C.2.2) = 4 jours <p style="text-align: center;">Total O.2.4 : 4 jours TIC</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • CEGEP = 4 jours/days
O.2.5 – Organization of the e-learning training for leaders (based on the skills framework)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participation: <ul style="list-style-type: none"> - 4 days x 6 participants = 24 days 2. Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - Animation of the training (in face-to-face) = 4 days - Finalization of the tutorial = 3 days <p style="text-align: center;">Total O.2.5 : 24 days + 7 days ICTS</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 days / partner + 7 days ICTS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participation : <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours x 6 participants = 24 jours 2. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - Animation de la formation (en présentiel) = 4 jours - Finalisation du tutorial = 3 jours <p style="text-align: center;">Total O.2.5 : 24 jours + 7 jours TIC</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours / partenaire + 7 jours TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 4 jours/days (activité : 1) • HE2B = 4 jours/days (activité : 1) • IPU = 4 jours/days (activité : 1) • ESEPF = 4 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 11 jours/days (activités : 1 et 2) • AVANS = 4 jours/days (activité : 1)
O.2.6 – Creation of the e-learning tutorial for leaders of the project (to help them when they will have to create tools)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - Estimated number of days: 1day / tutorial. On the basis of 5 realized tutorials = 5 days <p style="text-align: center;">Total O.2.6 : 5 days ICTS</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 days ICTS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - Estimation : 1jour / tutorial. Sur la base de 5 tutoriels réalisés = 5 jours <p style="text-align: center;">Total O.2.6 : 5 jours TIC</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 jours TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • CEGEP = 5 jours/days

WP3 Creation of tools and modules	Estimated number of days for each activity	Estimation du nombre de jours consacrés à l'activité	Concerned partner / Partenaire concerné
O.3.1 – Piloting of the intellectual production	<p>Calculation for 2 pilots:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Think and implement the tools for collection of data (evaluation): <ul style="list-style-type: none"> - 2 days x 2 pilots = 4 days 2. Organization of the 3rd working meetings: <ul style="list-style-type: none"> - 2 days / meeting 3. Organization of the 4th working meetings: <ul style="list-style-type: none"> - 2 days / meeting <p style="text-align: center;">Total O.3.1 : 8 days</p> <p>Detail for partners “from North” (pilots):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 2 and 4 days / pilot 	<p>Calcul pour 2 pilotes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penser, mettre en œuvre les outils de collecte de données (évaluation) : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours x 2 pilotes = 4 jours 2. Organisation de la 3^{ème} rencontre de travail : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours / rencontre 3. Organisation de la 4^{ème} rencontre de travail : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours / rencontre <p style="text-align: center;">Total O.3.1 : 8 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » (pilotes) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 2 et 4 jours / pilote 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2 jours/days (activité : 1) • ESEPF = 4 jours/days (activités : 1 et 3) • AVANS = 2 jours/days (activité : 2)
O.3.2 – Tools development: conception of the tools based on the skills framework (French/English web guide for intercultural knowledge, videos, Online forum, etc.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creation of the tools for six activities included in O.3.4: <ol style="list-style-type: none"> a) Selection of students: 1 team of 2 persons x 2days (4days) b) Preparation and linking students: 1 team of 2 persons x 2days (4days) c) Distance follow up of students: 1 team of 2 persons x 2days (4days) d) Local follow up of students: 1 team of 2 persons x 1day (2days) e) End of internship debrief: 1 team of 2 persons x 1day (2days) 2. Creation of the tools for activities of interim adjustment: <ul style="list-style-type: none"> - Beginning: 3 leaders x 2h (1day) - Alf-way: 3 leaders x 2h (1day) - End: 3 leaders x 2h (1day) 3. Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - ½ day / activity = 2,5 days ICTS - ½ day / interim adjustment = 1,5 days ICTS 4. Realization of the document: <ul style="list-style-type: none"> - 1 leader x 5days (5days) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Création des outils pour les six activités comprises dans O.3.4 : <ol style="list-style-type: none"> a) Sélection : 1 binôme de 2pers x 2jours (4jours) b) Préparation et Mise en relation : 1 binôme de 2pers x 2jours (4jours) c) Suivi distance : 1 binôme de 2pers x 2jours (4jours) d) Suivi sur place : 1 binôme de 2pers x 1jour (2jours) e) Débriefing fin : 1 binôme de 2pers x 1jour (2jours) 2. Création des outils pour les activités liées aux temps de régulation : <ul style="list-style-type: none"> - Début : 3 leaders x 2h (1jour) - Mi-parcours : 3 leaders x 2h (1jour) - Fin : 3 leaders x 2h (1jour) 3. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - ½ jour / activité = 2,5 jours TIC - ½ jour / régulation = 1,5 jours TIC 4. Document écrit : <ul style="list-style-type: none"> - 1 leader x 5jours (5jours) 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 10 jours/days (activités : 1a, 1d, 2 et 4) • HE2B = 4 jours/days (activités : 1b, 1e, et 2) • CEGEP = 7 jours/days (activités : 1c, 2 et 3) • ENTSS = 3 jours/days (activités : 1b et 1e) • HCMUSSH = 2 jours/days (activité : 1c) • INFS = 3 jours/days (activités : 1a et 1d)

	Total O.3.2 : 24 days + 4 days ICTS	Total O.3.2 : 24 jours + 4 jours TIC	
	<p>Detailed total:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 days per associated partners - 17 days per partners + 4 days ICTS <p>Total for associated partners (“from South”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 2 and 3 days / associated partner <p>Total for partner “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 4 and 10 days / partner + 4 days ICTS 	<p>Total détaillé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 jours pour les partenaires associés - 17 jours pour les partenaires + 4 jours TIC <p>Total par partenaires associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 2 et 3 jours / partenaire associé <p>Total par partenaire « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 4 et 10 jours / partenaire + 4 jours TIC 	
A.3.3 – Organization of the 3 rd meeting (validation of new tools) (Breda – Netherlands)	<p>1. Presence during the 3rd meeting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x 6 partners x 2 days = 12 days <p>2. Realization of the report:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x ½ day = ½ day <p style="text-align: center;">Total A.3.3 : 12.5 days</p> <p>Detail for partners “from North” :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 2 and 2.5 days / partner 	<p>1. Présence pendant la 3^{ème} rencontre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x 6 partenaires x 2 jours = 12 jours <p>2. Réalisation du compte-rendu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x ½ jour = ½ jour <p style="text-align: center;">Total A.3.3 : 12,5 jours</p> <p>Détails partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 2 et 2,5 jours / partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 2 jours/days (activités : 1) • ESEPF = 2 jours/days (activités : 1) • IPU = 2 jours/days (activités : 1) • CEGEP = 2 jours/days (activités : 1) • AVANS = 2 jours/days (activités : 1)
O.3.4 – Testing of the tools: implemented phase (selection of the participants, follow up, etc.)	<p>1. Six activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selection of students: 10 schools x 2 days - Preparation and linking students: 10 schools x 10 days - Distance follow up of students: 6 schools (North) x 5 days - Local follow up of students: 4 places (South) x 4 days - End of internship debrief: 6 schools (North) x 3 days + 4 schools (South) x 2 days <p>2. Activities of interim adjustment (internship search, problem management, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Before the internship: 4 schools (South) x 5 days - During the internship: 4 schools (South) x 3 days + 6 schools (North) x 2 days <p>3. Time for ICTS educational engineering team:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 days / activity = 10 days ICTS <p>4. Interim evaluations:</p>	<p>1. Six principales activités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sélection : 10 écoles x 2 jours - Préparation et Mise en relation : 10 écoles x 10 jours - Suivi distance : 6 écoles (Nord) x 5 jours - Suivi sur place : 4 sites (Sud) x 4 jours - Débriefing fin : 6 écoles (Nord) x 3 jours + 4 écoles (Sud) x 2 jours <p>2. Régulation (recherche stage, régulation problème, etc.) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant : 4 écoles (Sud) x 5 jours - Pendant : 4 écoles (Sud) x 3 jours + 6 écoles (Nord) x 2 jours <p>3. Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours / activité = 10 jours TIC <p>4. Evaluations intermédiaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 écoles x 3 évaluations x 1jour 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 23 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • HE2B = 23 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • ESEPF = 23 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • IPU = 23 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • CEGEP = 33 jours/days (activités : 1, 2, 3 et 4) • AVANS = 23 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • ENTSS = 27 jours/days (activités : 1, 2 et 4)

	<p>- 10 schools x 3 evaluations x 1day</p> <p style="text-align: center;">Total O.3.4 : 246 days + 10 days ICTS</p> <p>Detailed total:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 108 days per associated partners (South) - 138 days per partners (North) + 14 days ICTS <p>Total for associated partners (“from South”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 days / associated partners <p>Total for partner “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 days / partner + 14 days ICTS 	<p style="text-align: center;">Total O.3.4 : 246 jours + 10 jours TIC</p> <p>Détail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 108 jours pour les partenaires associés - 138 jours pour les partenaires + 10 jours TIC <p>Partenaires associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 jours / partenaire associé <p>Partenaires « du Nord » :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23 jours / partenaire + 10 jours TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • ISTS = 27 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • INFS = 27 jours/days (activités : 1, 2 et 4) • HCMUSSH = 27 jours/days (activités : 1, 2 et 4)
O.3.5 – Evaluation of the tools (analysis of the results)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation of the tools (3 teams of 2 persons): <ul style="list-style-type: none"> - 4 days x 6 pers 2. Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - 1 day 3. Realization of the document: <ul style="list-style-type: none"> - 6 days x 1 pers <p style="text-align: center;">Total O.3.5 : 30 days + 1day ICTS</p> <p>Detailed total:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 days per associated partners (South) - 18 days per partners (North) + 1 day ICTS <p>Total for associated partners (“from South”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 days for 3 associated partners <p>Total for partner “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 4 and 10 days / partner + 1 day ICTS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluation des outils (3 binômes) : <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours x 6 pers 2. Temps pour l’équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - 1 jour 3. Réalisation du document écrit (rapport) : <ul style="list-style-type: none"> - 6 jours x 1 pers <p style="text-align: center;">Total O.3.5 : 30 jours + 1jour TIC</p> <p>Détail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 jours pour les partenaires associés - 18 jours pour les partenaires + 1 jour TIC <p>Partenaires associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours pour 3 partenaires associés <p>Partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 4 et 10 jours / partenaire + 1 jour TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 10 jours/days (activités : 1 et 3) • HE2B = 4 jours/days (activité : 1) • CEGEP = 1 jour/day (activité : 2) • ESEPF = 4 jours/days (activité : 1) • ISTS = 4 jours/days (activités : 1) • INFS = 4 jours/days (activités : 1) • HCMUSSH = 4 jours/days (activités : 1)
A.3.6 – Organization of the 4 th meeting (final evaluation of new tools and readjustment of the final skills framework) (Porto Portugal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presence during the 4th meeting: <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x 6 partners x 2 days = 12 days 2. Realization of the report: <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x ½ day = ½ day 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Présence pendant la 4^{ème} rencontre : <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x 6 partenaires x 2 jours = 12 jours 2. Réalisation du compte-rendu : <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x ½ jour = ½ jour 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 2 jours/days (activités : 1) • ESEPF = 2 jours/days (activités : 1)

	Total A.3.6 : 12.5 days	Total A.3.6 : 12,5 jours	<ul style="list-style-type: none"> • IPU = 2 jours/days (activités : 1) • CEGEP = 2 jours/days (activités : 1) • AVANS = 2 jours/days (activités : 1)
	Detail for partners “from North”: <ul style="list-style-type: none"> - Between 2 and 2.5 days / partner 	Détails partenaires : <ul style="list-style-type: none"> - Entre 2 et 2,5 jours / partenaire 	
O.3.7 – Readjustment of the tools and finalization of the modules	<ol style="list-style-type: none"> Finalization of the skills framework (in face-to-face): <ul style="list-style-type: none"> - 3 leaders x 3 days = 9 days Adjustment of the e-learning tools (remotely): <ul style="list-style-type: none"> - 3 leaders x 2 days = 6 days Realization of the final document (remotely): <ul style="list-style-type: none"> - 3 leaders x 2 days = 6 days Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - During the second part of the activity (remotely): last adjustment of tools = 3 days ICTS <p style="text-align: center;">Total O.3.7 : 21 days + 5 days ICTS</p> Detail for partners “from North”: <ul style="list-style-type: none"> - 7 days / leader-partner + 5 days ICTS 	<ol style="list-style-type: none"> Finalisation du référentiel de compétences (en présentiel) : <ul style="list-style-type: none"> - 3 leaders x 3 jours = 9 jours Ajustement des outils e-learning (à distance) : <ul style="list-style-type: none"> - 3 leaders x 2 jours = 6 jours Réalisation du document final (à distance) : <ul style="list-style-type: none"> - 3 leaders x 2 jours = 6 jours Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - Dans le 2^{ème} temps de l'activité (à distance) : derniers ajustement sur les outils utilisés = 3 jours TIC <p style="text-align: center;">Total O.3.7 : 21 jours + 3 jours TIC</p> Détails Partenaires : <ul style="list-style-type: none"> - 7 jours / leader-partenaire + 3 jours TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 7 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • ESEPF = 7 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • IPU = 7 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • CEGEP = 3 jours/days (activités : 4)
B.3.8 – Second implemented phase (selection of the participants, follow up, etc.)	Activity not funded by the ERASMUS+ program (Perpetuation of action = not included in ERASMUS+ program)	Pas de financement par ERASMUS+ sur cette étape (pérennisation de l'action = en dehors de la production intellectuelle en tant que telle)	This activity is not paid by ERASMUS+ program / Cette activité n'est pas financée par le programme ERASMUS+

WP4 Teachers training and modules application	Estimated number of days for each activity	Estimation du nombre de jours consacrés à l'activité	Concerned partner / Partenaire concerné
O.4.1 – Piloting of the intellectual production	<p>Calculation for 1 pilot:</p> <ol style="list-style-type: none"> Think and implement the tools for collection of data (evaluation): <ul style="list-style-type: none"> 2 days <p style="text-align: center;">Total O.4.1 : 2 days</p> <p>Detail for partners “from North” (pilot):</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 days / pilot 	<p>Calcul pour 1 pilote :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penser, mettre en œuvre les outils de collecte de données (évaluation) : <ul style="list-style-type: none"> 2 jours <p style="text-align: center;">Total O.4.1 : 2 jours</p> <p>Détails Partenaires (pilote) :</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 jours / pilote 	<ul style="list-style-type: none"> AVANS = 2 jours/days (activité : 1)
A.4.2 – Testing the on-line modules by leaders (preparation and test the teachers' training)	<ol style="list-style-type: none"> Coordination: <ul style="list-style-type: none"> 1 school (North) x 5days Creation of the evaluation grid: <ul style="list-style-type: none"> 1 school (North) x 1day Test: <ul style="list-style-type: none"> 4 schools (South) x 1day 6 schools (North) x 1 day Proposition of improvements: <ul style="list-style-type: none"> 10 schools x ½ day Document of specifications 1: <ul style="list-style-type: none"> 1 school (North) x 2 days Document of specifications 2: <ul style="list-style-type: none"> 1 school (North) x 2jours Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> Support for « specifications 2 » (creation of the web guide = ½ day ICTS) <p style="text-align: center;">Total A.4.2 : 25 days + ½ day ICTS</p> <p>Detailed total:</p>	<ol style="list-style-type: none"> Coordination : <ul style="list-style-type: none"> 1 école (Nord) x 5jours Création Grille : <ul style="list-style-type: none"> 1 école (Nord) x 1jour Test : <ul style="list-style-type: none"> 4 écoles (Sud) x 1jour 6 écoles (Nord) x 1jour Propositions améliorations : <ul style="list-style-type: none"> 10 écoles x ½ jour Cahier des charges 1 : <ul style="list-style-type: none"> 1 école (Nord) x 2jours Cahier des charges 2 : <ul style="list-style-type: none"> 1 école (Nord) x 2jours Temps pour l'équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> Support au « cahier des charges 2 » (sur guide web = ½ jour TIC) <p style="text-align: center;">Total A.4.2 : 25 jours + ½ jour TIC</p> <p>Détail :</p>	<p>This activity is not paid by ERASMUS+ program / Cette activité n'est pas prise en charge par le programme ERASMUS+</p> <ul style="list-style-type: none"> ITSRA = 7,5 jours/days (activités : 1, 2, 3 et 4) AVANS = 5,5 jours/days (activités : 3, 5 et 6) HE2B = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4) ESEPF = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4) IPU = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4) CEGEP = 2 jours/days (activités : 3, 4 et 7) ENTSS = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4) ISTS = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4) INFS = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4)

	<ul style="list-style-type: none"> - 6 days per associated partners (South) - 19 days per partners (North) + ½ day ICTS <p>Total for associated partners (“from South”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.5 days / associated partner <p>Total for partner “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Between 1.5 and 11.5 days / partner + ½ day ICTS 	<ul style="list-style-type: none"> - 6 jours pour les partenaires associés - 19 jours pour les partenaires + ½ jour TIC <p>Partenaires associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,5 jours / partenaire associé <p>Partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre 1,5 et 11,5 jours / partenaire + ½ jour TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • HCMUSSH = 1,5 jours/days (activités : 3 et 4)
O.4.3 – Creation of a French/English web guides (or video) for users : tutorials for all the users (teachers, leaders and students)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creation of the tutorial: <ul style="list-style-type: none"> - 2 leaders x 8 days = 16 days 2. Time for ICTS educational engineering team: <ul style="list-style-type: none"> - Support for leaders = 4 days <p style="text-align: center;">Total O.4.3 : 16 days + 4 days ICTS</p> <p>Detail for partners “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 days / leader-partner + 4 days ICTS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Création du tutoriel : <ul style="list-style-type: none"> - 2 leaders x 8 jours = 16 jours 2. Temps pour l’équipe ingénierie pédagogique TIC : <ul style="list-style-type: none"> - Support aux leaders = 4 jours <p style="text-align: center;">Total O.4.3 : 16 jours + 4 jours TIC</p> <p>Détails Partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 jours / leader-partenaire + 4 jours TIC 	<ul style="list-style-type: none"> • HE2B = 8 jours/days (activités : 1) • ESEPF = 8 jours/days (activités : 1) • CEGEP = 4 jours/days (activités : 2)
A.4.4 – Organization of the training for teachers (by the leaders)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation inside each school (by the leader): <ul style="list-style-type: none"> - ½ day x 10 schools = 5 days 2. Participation of the teachers (during the training): <ul style="list-style-type: none"> - 2 days x 10 schools = 20 jours <p style="text-align: center;">Total A.4.4 : 25 days</p> <p>Detailed total:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 days per associated partners (South) - 15 days per partners (North) <p>Total for associated partners (“from South”):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.5 days / associated partner <p>Total for partner “from North”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.5 days / partner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation/organisation de la formation : <ul style="list-style-type: none"> - ½ jour x 10 écoles = 5 jours 2. Formation des enseignants/formateurs : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours x 10 écoles = 20 jours <p style="text-align: center;">Total A.4.4 : 25 jours</p> <p>Détail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 jours pour les partenaires associés - 15 jours pour les partenaires <p>Partenaires associés :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 jours / partenaires associés <p>Partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,5 jours / partenaires 	<p style="text-align: center;">This activity is not paid by ERASMUS+ program / Cette activité n’est pas prise en charge par le programme ERASMUS+</p> <p>Activités : 1 et 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2,5 jours/days • AVANS = 2,5 jours/days • HE2B = 2,5 jours/days • ESEPF = 2,5 jours/days • IPU = 2,5 jours/days • CEGEP = 2,5 jours/days • ENTSS = 2,5 jours/days • ISTS = 2,5 jours/days • INFS = 2,5 jours/days • HCMUSSH = 2,5 jours/days

WP5 Dissemination / Communication	Estimated number of days for each activity	Estimation du nombre de jours consacrés à l'activité	Concerned partner / Partenaire concerné
E.5.1 – Piloting	<p>Calculation for 2 pilots:</p> <ol style="list-style-type: none"> Piloting of support activities: <ul style="list-style-type: none"> - General piloting: 2.5 days / year / 1 pilot = 7.5 days - Realization of the traduction process = ½ day - Realization of the communication process (press-newsletter) = ½ day - Realization of the ELISSE website process = ½ day Think and implement the tools for collection of data (evaluation): <ul style="list-style-type: none"> - 2 days x 2 pilots = 4 days Organization of the 5th working meeting: <ul style="list-style-type: none"> - 3 days / meeting (only for 1 pilot) = 3 days <p style="text-align: center;">Total E.5.1 : 17 days</p> <p>Detail for partners “from North” (pilot):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Between 5 and 11 days / pilot 	<p>Calcul pour 2 pilotes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pilotage des activités support : <ul style="list-style-type: none"> - Pilotage général : 2,5 jours / année / 1 pilote = 7,5 jours - Procédure traduction = ½ jour - Procédure communication (presse-newsletter) = ½ jour - Procédure site Web ELISSE = ½ jour Penser, mettre en œuvre les outils de collecte de données (évaluation) : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours x 2 pilotes = 4 jours Organisation de la 5^{ème} rencontre de travail : <ul style="list-style-type: none"> - 3 jours / rencontre (confiés à 1 seul pilote) = 3 jours <p style="text-align: center;">Total E.5.1 : 17 jours</p> <p>Détails Partenaires (pilotes) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre 5 et 11 jours / pilote 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 11 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 5 jours/days (activités : 2 et 3)
O.5.2 – Translations (English/French version of project’s documents)	<ol style="list-style-type: none"> Translation of the documents (for the organizations): <ul style="list-style-type: none"> - Estimated number of days = 10 days Traductions docs communication: <ul style="list-style-type: none"> - Estimated number of days = 15 days Traductions docs pédagogique: <ul style="list-style-type: none"> - Estimated number of days = 33 days <p style="text-align: center;">Total O.5.2 : 58 days</p> <p>Detail for ITSRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 58 days (only for ITSRA) 	<ol style="list-style-type: none"> Traductions docs organisation : <ul style="list-style-type: none"> - Estimation = 10 jours Traductions docs communication : <ul style="list-style-type: none"> - Estimation = 15 jours Traductions docs pédagogique : <ul style="list-style-type: none"> - Estimation = 33 jours <p style="text-align: center;">Total O.5.2 : 58 jours</p> <p>Détails Partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 58 jours (ITSRA) 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 58 jours/days (activités : 1, 2, et 3)

<p>A.5.3 – Printing (for meetings and conference)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Printing for meetings: (6 meetings with 7 participants) - Estimated number of days = 2hours / meeting = 1.5 days 2. Printing for trainings: (2 trainings with 7 participants) - Estimated number of days = 2hours / training = 1.5 days 3. Printing for Brussel conference: (1 conference x 150 participants) - Estimated number of days = 1 day <p style="text-align: center;">Total A.5.3 : 4 days</p> <p>Detail for ITSRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 days (only for ITSRA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impressions rencontres de travail : (6 rencontres avec 7 personnes) - Nombre de jours = 2h / rencontre = 1,5 jours 2. Impressions formations : (2 formations avec 7) - Nombre de jours = 2h / rencontre = 1,5 jours 3. Impressions conférence Bruxelles : - 1 conférence x 150 personnes (voir budget impression ITSRA) - Nombre de jours = 1 jour <p style="text-align: center;">Total A.5.3 : 4 jours</p> <p>Détails Partenaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 jours (ITSRA) 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 4 jours/days (activités : 1, 2, et 3)
<p>A.5.4 – Administration of the project Website</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creation of the ELISSE website: - Based on the interim website: 5 days 2. Administration of the website: - During the all project: = 5 days/year <p style="text-align: center;">Total O.5.4 : 20 days</p> <p>Detail for ITSRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 days (only for Informatics department of ITSRA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Création du site Web : - Amélioration du site Web provisoire : 5 jours 2. Administration du site Web : - Tout au long du projet = 5 jours/an <p style="text-align: center;">Total O.5.4 : 20 jours</p> <p>Détail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 jours pour le service informatique de l'ITSRA 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 20 jours/days (activités : 1 et 2)
<p>E.5.5 – Implementation of the dissemination tools (press, newsletter for associated partners, etc.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Newsletters: - 6 newsletter + 6 mailings = 9 days 2. Press releases and / or articles: - Between 6 and 11 productions = 12 days 3. Alimentation of the ULISSE website (contents): - 2hours / months during the all project = 10 days - 4 videoclips = 8 days <p style="text-align: center;">Total E.5.5 : 39 days</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Newsletters : - 6 productions + 6 diffusions = 9 jours 2. Communiqués de presse et/ou article : - Entre 6 et 11 productions = 12 jours 3. Alimentation du site Web dédié (contenus) : - 2h / mois pendant tout le projet = 10 jours - 4 capsules vidéos = 8 jours <p style="text-align: center;">Total E.5.5 : 39 jours</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 39 jours/days (activités : 1, 2 et 3)

	Detail for ITSRA: - 39 days (only for Communication department of ITSRA)	Détail : - 39 jours pour le service communication de l'ITSRA	
A.5.6 – Organization of the 5 th meeting (preparation of the conference) (Clermont - France)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presence during the 5th meeting: <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x 6 partners x 2 days = 12 days 2. Realization of the report: <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x ½ day = ½ day <p style="text-align: center;">Total A.5.6 : 12.5 days</p> Detail for partners “from North”: <ul style="list-style-type: none"> - Between 2 and 2.5 days / partner - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Présence pendant la 5^{ème} rencontre : <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x 6 partenaires x 2 jours = 12 jours 2. Réalisation du compte-rendu : <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x ½ jour = ½ jour <p style="text-align: center;">Total A.5.6 : 12,5 jours</p> Détails partenaires : <ul style="list-style-type: none"> - Entre 2 et 2,5 jours / partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 2 jours/days (activités : 1) • ESEPF = 2 jours/days (activités : 1) • IPU = 2 jours/days (activités : 1) • CEGEP = 2 jours/days (activités : 1) • AVANS = 2 jours/days (activités : 1)
E.5.7 – End of the project conference in European Commission (Brussels - Belgium)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation of the conference: <ul style="list-style-type: none"> - 1 person x 3 days = 3 days 2. Participation of the leaders: <ul style="list-style-type: none"> - 6 leaders x 1 day = 6 days 3. Organization of the project mentoring (by politics / deputies): <ul style="list-style-type: none"> - 2 mentors x 4 days (1 day/year to be linked with deputies + 1 day for the organization of the conference) = 9 days 4. Film and video editing: <ul style="list-style-type: none"> - 1 leader x 1 day = 1 day 5. Workshops (preparation): <ul style="list-style-type: none"> - 2 days x 6 workshops (1 workshop/leader) = 12 days <p style="text-align: center;">Total E.5.7 : 31 days</p> Detail for partners “from North”: <ul style="list-style-type: none"> - Between 3 and 12 days / partner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Préparation de la conférence : <ul style="list-style-type: none"> - 1 personne x 3 jours = 3 jours 2. Participation des leaders : <ul style="list-style-type: none"> - 6 leaders x 1 jour = 6 jours 3. Organisation du parrainage (avec des représentants politiques / députés) : <ul style="list-style-type: none"> - 2 parrains x 4 jours (1 jour/an de lien avec les députés + 1 jour d'organisation commune pour la conférence) = 9 jours 4. Film et montage vidéo : <ul style="list-style-type: none"> - 1 leader x 1 jour = 1 jour 5. Ateliers (préparation) : <ul style="list-style-type: none"> - 2 jours x 6 ateliers (1 atelier/leader) = 12 jours <p style="text-align: center;">Total E.5.7 : 31 jours</p> Détails Partenaires : <ul style="list-style-type: none"> - Entre 3 et 12 jours / partenaire 	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 12 jours/days (activités : 2, 3 et 5) • HE2B = 7 jours/days (activités : 1, 4 et 5) • ESEPF = 3 jours/days (activités : 2 et 5) • IPU = 3 jours/days (activités : 2 et 5) • CEGEP = 3 jours/days (activités : 2 et 5) • AVANS = 3 jours/days (activités : 2 et 5)

<p>A.5.8 – Organization of the 6th meeting (Final evaluation) (Brussels - Belgium)</p>	<p>1. Presence during the 6th meeting: - 1 person x 6 partners x 2 days = 12 days</p> <p>2. Realization of the report: - 1 person x ½ day = ½ day</p> <p style="text-align: center;">Total A.5.8 : 12.5 days</p> <p>Detail for partners “from North”: - Entre 2 et 2,5 days / partner</p>	<p>1. Présence pendant la 6^{ème} rencontre : - 1 personne x 6 partenaires x 2 jours = 12 jours</p> <p>2. Réalisation du compte-rendu : - 1 personne x ½ jour = ½ jour</p> <p style="text-align: center;">Total A.5.8 : 12,5 jours</p> <p>Détails partenaires : - Entre 2 et 2,5 jours / partenaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 2,5 jours/days (activités : 1 et 2) • HE2B = 2 jours/days (activités : 1) • ESEPF = 2 jours/days (activités : 1) • IPU = 2 jours/days (activités : 1) • CEGEP = 2 jours/days (activités : 1) • AVANS = 2 jours/days (activités : 1)
<p>E.5.9 – Other dissemination activities (in each partner’s country) and multiplier effects activities</p>	<p>1. Participation of the leaders: - 1 leader/events x 1 day x 4 events = 4 days</p> <p>2. Workshops (adaptation based on the E.5.7 activity): - ½ day x 5 workshops/event = 2.5 days</p> <p>3. Organisation of the events: - 2 days x 4 events = 8 days</p> <p style="text-align: center;">Total E.5.9 : 22 days</p> <p>Detail for partners “from North”: - 5.5 days / leader-partner</p>	<p>1. Participation des leaders : - 1 leader/événement x 1 jour x 4 événements = 4 jours</p> <p>2. Ateliers (adaptation du modèle utilisé dans E.5.7) : - ½ jour x 5 ateliers/événement = 2,5 jours</p> <p>3. Organisation des événements : - 2 jours x 4 événements = 8 jours</p> <p style="text-align: center;">Total E.5.9 : 22 jours</p> <p>Détails Partenaires : - 5,5 jours / leader-partenaire</p>	<p style="text-align: center;">This activity is paid by ERASMUS+ program only in Europe / Cette activité est prise en charge par le programme ERASMUS+ uniquement en Europe</p> <ul style="list-style-type: none"> • ITSRA = 5,5 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • ESEPF = 5,5 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • IPU = 5,5 jours/days (activités : 1, 2 et 3) • AVANS = 5,5 jours/days (activités : 1, 2 et 3)